



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPrensIVO 2° "RICCARDO GULIA" SORA

Via G. Marconi snc - 03039 SORA (FR) Tel. 0776-831956 Fax 0776-820447

P.E.C.: [fric850006@pec.istruzione.it](mailto:fric850006@pec.istruzione.it); email: [fric850006@istruzione.it](mailto:fric850006@istruzione.it)

Sito web: [www.ic2sora.edu.it](http://www.ic2sora.edu.it) C.F. 91024360603

Prot. n. 4078/VI.10

Sora, il 19.05.2023

Agli Atti  
All' Albo Online  
Al Sito WEB

VERBALE DI COLLAUDO  
DI REGOLARITA', VERIFICA E CONFORMITA' DELLA FORNITURA

Nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"

CIG: Z123850DEE

CUP : C49J22000200006

CNP : 13.1.3A-FERSPON-LA-2022-107

\*\*\*\*\*

In data 19.05.2023, alle ore 14:30 :

la sottoscritta **Avv. Rossella Reali**, Direttore SGA, in qualità di collaudatore, come da atto d'incarico del 30.011.2022, prot. n. 9959/IV2:

**VISTA** la determina affidativa prot. n. 8989/IV.2, e il capitolato tecnico ad esso allegato (prot. n. 8882/IV.2 del 26.10.2022) con la quale si è proceduto all'affidamento diretto della fornitura inerente la realizzazione di un orto didattico nell'ambito del progetto PON di cui in epigrafe, alla ditta PiùCasa Srl, con sede in Frosinone, via Ciamarra, 63, in persona del legale rappresentante p.t Sig. Giovannone Mario, PIVA n. 02033240603;

**VISTO** il successivo contratto d'appalto sottoscritto dalle parti e conservato agli atti della scuola con prot. n. 9202/IV.2 del 08.11.2023 e gli allegati allo stesso;

**VISTA** la successiva determina dirigenziale di assunzione in variante del progetto esecutivo e dell'allegato capitolato tecnico, dalla stessa redatto in qualità di progettista nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" e acquisito agli atti della scuola con prot. n. 2067/IV. 2 del 16.03.2023;

**PRESO ATTO** della contestuale accettazione della ditta appaltatrice PiùCasa SRL;

**VISTO** il DDT di consegna della fornitura di cui agli atti progettuali sopra richiamati, n. 73 del 17.03.2023 (prot. n. 2132/IV.2 del 17.03.2023);

**VISTA** la comunicazione della ditta appaltatrice di fine lavori, completamento della fornitura e richiesta di collaudo del 18.05.2023 assunta agli atti della scuola con prot. n. 4042/IV. 2 del 19.05.2023;

Ciò premesso alla presenza dei sig.ri :

Avv. Maddalena Cioci dirigente scolastico e nella qualità di progettista come da atto d'incarico del 26.09.2022, prot. 8062/U del 26.09.2022;

E

dell'Architetto Marianna Di Cocco in qualità di tecnico incaricato dalla ditta PiùCasa Srl, con sede in Frosinone, via Ciamarra, 63,

il collaudatore e le altre parti presenti hanno proceduto alle verifiche di regolarità, conformità e collaudo della fornitura di cui al progetto esecutivo in variante e al nuovo capitolato tecnico ad esso allegato (prot. n. 2067 del 16.03.2023) avente ad oggetto i beni e le attrezzature di seguito dettagliatamente descritti/e:

VOCE	QUANTITÀ	U.D.M.
Cassoni a vasca unica 80 x 80cm x H21 cm in lamiera sagomata 15/10 verniciata a polvere con rubinetto	10	n
Cassoni a vasca unica 67 x 80cm x H21 cm in lamiera sagomata 15/10 verniciata a polvere con rubinetto-rif PRONUBE MOD A-	1	n
Cassoni a vasca doppia 80 x 80cm x H21 cm in lamiera sagomata 15/10 verniciata a polvere con rubinetto -rif. DISTILLATRICE MOD B-	1	n
Cassoni a vasca doppia 80 x 80cm x H21 cm in lamiera sagomata 15/10 verniciata a polvere con rubinetto , completo di piano di appoggio per dispenser e lavandino -rif DISTILLATRICE MOD A-	1	n
Cassoni a vasca unica 80 x 80cm x H21 cm in lamiera sagomata 15/10 verniciata a polvere completa di canale con cassetto, mensole per n.3 pianetti, coperchio doppio apribile con maniglie -rif NUTRICE-	1	n
Basi standard in profilati tondi 80x80x65 cm verniciati a polvere	12	n
Basi non standard in profilati tondi 80x80x65 cm verniciati a polvere-rif PRONUBE MOD A e NUTRICE-	2	n
Piani in lamiera 15/10 verniciata a polvere per basi inferiori	14	n
Telo di tessuto non tessuto a copertura di vasche con terra	10	n
Piedini regolabili h 2 cm	56	n
Rif 01.  DIRETRICE- Sacche acqua capacità 3 litri completi di tubicini per irrigazione e ganci di sostegno verniciati a polvere	16	n

Rif 01.   DIRETTRICE- Struttura a forma cilindrica a tubolari verniciati a polvere	1	n
Rif 02.   PRONUBE MOD A- Formicaio artificiale in plexiglass incluse eventuali schermature e accessori	1	n
Rif 02.   PRONUBE MOD B-Dispenser di soluzione zuccherina per farfalle	1	n
Rif 03.   SEMINATRICE- Barattoli in latta per semi inclusi coperchi verniciati a polvere	36	n
Rif 03.   SEMINATRICE-Dispenser circolare a ruota installato sopra apposito sostegno con pareti laterali forate, completo di sistema girevole, con n. 6 coperchi apribili completi di chiusura	1	n
Rif 03.   SEMINATRICE-Capsule trasparenti apribili diametro 38 mm	200	n
Rif 05.   IRRIGATRICE-Serbatoio cilindrico capacità 30 lt. completi di rubinetto	2	n
Rif 05.   IRRIGATRICE- Serbatoio rettangolare di raccolta capacità 25 lt	2	n
Rif 05.   IRRIGATRICE- Tubazione per irrigazione	2	n
Rif 05.   IRRIGATRICE- Travasatore a polmone	2	n
Rif 06.   NUTRICE- Cassetto per raccolta materiale decomposto	1	n
Rif 06.   NUTRICE- piani forati in plexiglass 32x32	3	n
Rif 07.   DISTILLATRICE MOD A e MOD B- piano estraibile con guide a scomparsa in lamiera 15/10 verniciata a polvere	6	n
Rif 07.   DISTILLATRICE MOD A - Imbuto grande completo di setaccio e rubinetto	1	cad
Rif 07.   DISTILLATRICE MOD A- dispenser a pompa completo di serbatoio in plastica	1	cad
Terriccio ed argilla per cassoni	corpo	
Mano d'opera per lavorazioni, assemblaggi, finiture e tutto quanto utile all'esecuzione dell'opera a regola d'arte	corpo	
Trasporto e montaggio	corpo	
	totale ( iva esclusa)	Euro € 19.500,00
	totale + iva ( 22%)	Euro € 23.790,00

Esaminato il materiale di cui alla tabella che precede, i sottoscritti partecipanti alle predette operazioni di verifica dichiarano che dalle prove cui lo stesso è stato sottoposto è risultato che:

- 1) i beni mobili consegnati risultano rispondenti agli elaborati di cui al progetto tecnico economico in variante, e presentano tutte le caratteristiche e requisiti tecnici richiesti e corrispondenti a quanto in esso descritto (vedi documento prot. n. 9202/VI.2);
- 2) il predetto materiale è giunto perfettamente imballato e le confezioni singole integre;
- 3) tutta la fornitura sopra descritta e pervenuta con DDT n. 73 del 17.03.2023 (prot. n. 2132/IV.2) risulta consegnata, conforme in qualità e quantità a quanto ordinato e risulta perfettamente installata e funzionante;
- 4) lo stesso risulta pienamente efficiente, funzionale e idoneo, per quantità e qualità, allo scopo a cui è destinato, nonché esente da difetti riconoscibili all'atto della presente verifica e da vizi, danni o alterazioni che ne possono inficiare l'uso.

Quantitativamente esso corrisponde a quanto indicato nel DDT di cui sopra emesso dalla ditta fornitrice:

Si dà atto che allo stato non è stata ancora eseguita la formazione di cui al contratto d'appalto sottoscritto dalle parti e conservato agli atti della scuola con prot. n. 9202/IV.2 del 08.11.2023 e al capitolato tecnico ad esso allegato circa l'uso delle attrezzature e dei beni costituenti l'orto didattico realizzato, ma che si è già provveduto a fissare la data per la formazione del personale docente nel giorno 31.05.2023 dalle ore 14:30 alle 18:30.


Tutte le operazioni di collaudo e verifica terminano alle ore 16:00 con **ESITO POSITIVO**.

I beni oggetto della fornitura di cui al presente verbale saranno assunti in inventario ai sensi dell'art. 17, comma 3 DI 129/2018.


Si allegano al presente verbale :

- Contratto di fornitura, prot. 9202/VI.2 del 08.11.2022
- Nuovo progetto esecutivo e capitolato in variante prot. n. 2067/IV.2 del 16.03.2023;
- DDT n.73 del 17.03.2023, prot. n. 2132/IV.2 del 17.03.2023;

Il Collaudatore  
DSGA Avv. Rossella Reali



Il Dirigente Scolastico e progettista  
Avv. Maddalena Cioci



Per la ditta PiùCasa Srl

Architetto Marianna Di Cocco

